CRONOPROGRAMMA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - LOTTIZZAZIONE "LE TERRAZZE"

FASI LAVORATIVE	MESI																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PREPARAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE (REALIZZAZIONE DI PERCORSI INTERNI E AREE STOCCAGGIO)																				
SCAVI A SEZIONE OBBIGATA E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO CON PREDISPOSIZIONE PASSAGGI SOTTOSERVIZI - AREE PARCHEGGI AREA OVEST																				
LAVORI DI REALIZZAZIONE PARATIE DI CONTENIMENTO (PALI INFISSI NEL TERRENO) E SUCCESSIVI SCAVI CON PREDISPOSIZIONE PASSAGGI SOTTOSERVIZI - AREA PARCHEGGI LATO EST																				
RIEMPIMENTO E COMPATTAZIONE / FORMAZIONE RILEVATI																				
SCAVI PER LA POSA IN OPERA DI TUBAZIONI DI SOTTOSERVIZI (ACQUE NERE, ACQUE BIANCHE, GAS, LINEE ELETTRICHE)																				
POSA IN OPERA TUBAZIONI, CONDOTTE, POZZETTI, GRIGLIE, ECC.																				
LAVORI DI SCAVI E REALIZZAZIONE GABBIONATE E MURETTI DI CONTENIMENTO PER FORMAZINE PIAZZA /ANFITEATRO E CAMMINAMENTI AREA VERDE																				
REALIZZAZIONE SOTTOFONDI STRADE, MARCIAPIEDI, CAMMINAMENTI																				
POSA IN OPERA DI ASFALTI, PAVIMENTAZIONI, ARREDO URBANO, VERDE ATTREZZATO																				
POSA IN OPERA PALI ILLUMINAZIONE, CONTATORI, ALLACCI VARI																				